

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: M R L EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO GROTA EMBRAPA, ESTRADA QUE DÁ ACESSO A LOCALIDADE OS CABANOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

MEDICÃO ÚNICA

DATA DA MEDIÇÃO: 20/01/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.096,76			R\$ 1.096,76			R\$ 0,00			R\$ 1.096,76
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	R\$ 300,00	R\$ 1.096,76	2,88	100%	R\$ 1.096,76	0,00	0%	R\$ 0,00	2,88	100%	R\$ 1.096,76
2	INFRAESTRUTURA				R\$ 20.110,81			R\$ 20.110,81			R\$ 0,00			R\$ 20.110,81
2.1	MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA	VB	1,00	R\$ 5.082,18	R\$ 6.451,31	1,00	100%	R\$ 6.451,31	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 6.451,31
2.2	FUNDAÇÃO	VB	1,00	R\$ 6.508,71	R\$ 8.262,15	1,00	100%	R\$ 8.262,15	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 8.262,15
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	245,00	R\$ 4,62	R\$ 1.435,70	245,00	100%	R\$ 1.435,70	0,00	0%	R\$ 0,00	245,00	100%	R\$ 1.435,70
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1225,00	R\$ 2,29	R\$ 3.552,50	1225,00	100%	R\$ 3.552,50	0,00	0%	R\$ 0,00	1225,00	100%	R\$ 3.552,50
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	245,00	R\$ 1,32	R\$ 409,15	245,00	100%	R\$ 409,15	0,00	0%	R\$ 0,00	245,00	100%	R\$ 409,15
3	MESOESTRUTURA				R\$ 7.240,27			R\$ 7.240,27			R\$ 0,00			R\$ 7.240,27
3.1	PILAR	VB	1,00	R\$ 3.223,07	R\$ 3.223,07	1,00	100%	R\$ 3.223,07	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 3.223,07
3.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$ 2.225,38	R\$ 2.225,38	1,00	100%	R\$ 2.225,38	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 2.225,38
3.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$ 1.791,82	R\$ 1.791,82	1,00	100%	R\$ 1.791,82	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 1.791,82
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 14.561,78			R\$ 14.561,78			R\$ 0,00			R\$ 14.561,78
4.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$ 4.481,15	R\$ 4.481,15	1,00	100%	R\$ 4.481,15	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 4.481,15
4.2	TABUADO	VB	1,00	R\$ 6.360,01	R\$ 6.360,01	1,00	100%	R\$ 6.360,01	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 6.360,01
4.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$ 1.478,10	R\$ 1.478,10	1,00	100%	R\$ 1.478,10	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 1.478,10
4.4	GUARDA-CORPO	VB	1,00	R\$ 2.242,52	R\$ 2.242,52	1,00	100%	R\$ 2.242,52	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 2.242,52
TOTAL GERAL					R\$ 43.009,62			R\$ 43.009,62			R\$ 0,00			R\$ 43.009,62