

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO - MA EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: REFORMA DA PONTE SOBRE O RIACHO PAU FERRADO, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES RETIRO E GRUPO NOVO
PROponente: Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA Medição Única
Data da Medição: 20/03/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							PLANILHA DE MEDIÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		TOTAL	NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
				COM BDI			QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)					R\$ 1.180,13			R\$ 1.180,13			R\$ 0,00			R\$ 1.180,13
1.1		M2	2,88	R\$	409,77	R\$ 1.180,13	2,88	100%	R\$ 1.180,13	0,00	0%	R\$ 0,00	2,88	100%	R\$ 1.180,13
2	MESOESTRUTURA					R\$ 8.164,66			R\$ 8.164,66			R\$ 0,00			R\$ 8.164,66
2.1	PILAR	VB	1,00	R\$	3.281,16	R\$ 3.281,16	1,00	100%	R\$ 3.281,16	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 3.281,16
2.2	TRANSVERSINA	VB	1,00	R\$	3.763,00	R\$ 3.763,00	1,00	100%	R\$ 3.763,00	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 3.763,00
2.3	BALANCIM	VB	1,00	R\$	1.120,52	R\$ 1.120,52	1,00	100%	R\$ 1.120,52	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 1.120,52
3	SUPERESTRUTURA					R\$ 27.691,80			R\$ 27.691,80			R\$ 0,00			R\$ 27.691,80
3.1	LONGARINA	VB	1,00	R\$	2.375,80	R\$ 2.375,80	1,00	100%	R\$ 2.375,80	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 2.375,80
3.2	TABUADO	VB	1,00	R\$	14.693,44	R\$ 14.693,44	1,00	100%	R\$ 14.693,44	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 14.693,44
3.3	GUARDA-RODAS	VB	1,00	R\$	5.260,34	R\$ 5.260,34	1,00	100%	R\$ 5.260,34	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 5.260,34
3.4	GUARDA-CORPO	VB	1,00	R\$	5.362,22	R\$ 5.362,22	1,00	100%	R\$ 5.362,22	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100%	R\$ 5.362,22
TOTAL						R\$ 37.036,59			R\$ 37.036,59			R\$ 0,00			R\$ 37.036,59